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VIEW

uitbreiden binnen
een lastig kader

1500 leerlingen. Meer dan 200 toegewijde docenten. En 60 unieke nationaliteiten,
die bij elkaar opgeteld meer dan 40 talen spreken. De Internationale School
Eindhoven (ISE) biedt primair en voortgezet onderwijs aan met name kinderen

van expats en kenniswerkers werkzaam in de Brainportregio.

Meine Stoker (Voorzitter College van Bestuur ISE en onderwijsgroep SILFO) en

Eric de Vetten (Directeur Quadrant4) werken al sinds 2010 samen als het om

de huisvesting van ISE gaat. Ruud Jansen (Adviseur Huisvesting bij SILFO) sloot
daar al snel bij aan. En later ook Cathelijn Sperber (Projectleider bij Quadrant4).

De eerste uitbreiding van ISE was in 2017. De tweede is nu. Tijd om met deze groep
mensen in te zoomen op zowel het project als het onderliggende DBFMO-contract.

Meine: “ISE was inclusief de eerste uitbreiding geschikt
voor 1100 leerlingen en nu zitten we op 1500. De huidige
uitbreiding is nodig om dit aantal leerlingen uitdagend en
innovatief onderwijs te bieden. Denk bijvoorbeeld aan
een theater, aan moderne overblijfvoorzieningen en aan
innovatieve leslocaties. We maken een kwaliteitsslag.”
Ruud: “We zagen de grootste leerlingengroei in het voort-
gezet onderwijs. Daar missen we voldoende praktijkruimtes
en ruimtes voor bewegingsonderwijs, passend bij de be-
hoeften anno 2025. Zoals een faciliteit voor urban sports
bijvoorbeeld. Dit was ook een nadrukkelijke wens van de
gemeente Eindhoven. De nieuwbouw bij met name de en-
tree komt tegemoet aan de behoefte grote groepen (leer-
lingen, bezoekers van een bijeenkomst) een inspirerende
ruimte te kunnen bieden (ook voor de lunch en voor pau-
zes).”

Het feitelijke project bestaat uit drie deelprojecten:

e Bouw van een nieuw entreegebouw

e Renovatie van het oorspronkelijke garagegebouw
(gebouw K), waarvan het ‘ruwe karakter’ behouden
moet blijven

e Herinrichting van de campus

MULTIFUNCTIONALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Cathelijn: “Je wilt feitelijk allerlei individuele wensen van
betrokkenen een plek geven in het groter geheel. Dat is
moeilijk. Er is dan altijd behoefte aan meer. Wat we nu
doen is juist veel meer denken vanuit multifunctionaliteit.
Daar focussen we op bij de herinrichting. Voor wat betreft
gebouw K gaan we niet voor slopen maar juist zoveel mo-
gelijk voor benutten wat er al is. Dat willen we op een
innovatieve manier behouden.”
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- Meine Stoker

Meine: “Het versterken van die flexibiliteit is hard nodig,
want de wereld ziet er over 10 jaar weer heel anders uit.
Daar moet je op voorbereid zijn.”

UITDAGINGEN RONDOM DBFMO-CONTRACT
DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en
Operate. Vanuit een publiek-private samenwerking (PPS)
is in 2010 voor deze contractvorm gekozen. Dit was een
uitdrukkelijke wens van de Gemeente Eindhoven om het
project haalbaar te maken. ISE loopt nu echter tegen de
complexiteit van de contractvorm aan.

Eric: “Wat nu blijkt: het gedrag van leerlingen, docenten
en medewerkers is moeilijk voorspelbaar over een langere
tijd. Wensen van 15 jaar geleden zijn heel anders dan
wensen en eisen van nu. Daarbij komt dat de afstand tus-
sen enerzijds leerlingbelangen en -behoeften en ander-
zijds belangen van stakeholders van het consortium ach-
ter DBFMO veel te groot is. Zij denken hoofdzakelijk
vanuit rendement en risico. Wij vanuit gebruikersbehoef-
ten. Dat maakt constructief samenwerken ingewikkeld.”
Meine: “Je ziet nu dat in een beton gegoten contract met
een looptijd van 30 jaar lastig werken is. Kijk alleen al naar
de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en
energieverbruik ten opzichte van 2010. Weet je, ik vond het
toen al een gewaagde keuze van de Gemeente Eindhoven.
Die opvatting is, door de ervaring die we er nu mee hebben,
helaas niet veranderd.”

Eric: “We hebben hierdoor ook te maken met een

gedwongen winkelnering voor wat betreft bouw- en on-
derhoudspartners. Bij grote wijzigingen is er daardoor
geen marktwerking.”

Ruud: “Samen met Cathelijn en Eric zorgen we steeds
voor de voorbereiding en aansturing van projecten. En
voor de verantwoording van bestede middelen naar de
gemeente. |k zie echter ook dat er binnen het contract
uitdagingen liggen. Zo zijn er veel te veel variabelen opge-
nomen. ISE alleen heeft er al wel 60. Daaruit voortkomende
risico’s worden binnen het contract tegen elkaar wegge-
streept en dat kan zomaar niet.”

LANGE SAMENWERKING WAARDEVOL VOOR
LANGJARIG CONTRACT

Ruud: “Door de lange samenwerking weet je goed wie
wat het beste kan. De uitgebreide kennis die Eric over dit
contract heeft kan ik niet verwerven. Zeker omdat de
complexiteit ervan zo hoog is en Eric destijds betrokken
was bij de contractvorming.”

Eric: “Het is prettig dat Meine en ik vanaf het begin be-
trokken zijn. We hebben een enorm archief opgebouwd
met documenten die belangrijk zijn voor de gemeente
Eindhoven. Wat moet er over 25 jaar gebeuren? Welke
renovaties zijn uitgevoerd? Wie betaalt wat?”

Meine: “Dit is heel belangrijk. We moeten alle betrokkenen
scherp blijven houden en het contract zo goed mogelijk
uit kunnen dienen - los van Quadrant4. Daar hebben we
dit uitgebreide archief zeker bij nodig.”
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